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I. Bendrosios nuostatos 

 

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2013 m. balandžio 17 d. reglamento (ES) Nr. 347/2013 

dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas 

Nr. 1364/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, (EB) Nr. 714/2009 ir 

(EB) Nr. 715/2009 (toliau – Reglamentas Nr. 347/2013) 3 straipsnio 4 dalį, Europos Komisijai 

suteikiami įgaliojimai priimti deleguotus aktus dėl Europos Sąjungos bendro intereso projektų (toliau 

– BIP) sąrašo. Europos Komisija 2017 m. lapkričio 23 d. priėmė deleguotąjį Reglamentą (ES) 

Nr. 2018/540, kuriuo, sudarant Europos Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, iš dalies keičiamas 

Reglamentas Nr. 347/2013 ir kurio VII priedo B dalies 4.8 punktu į paskelbtą BIP sąrašą įtrauktas 

elektros energetikos sektoriaus investicijų projektas: 

4.8 Baltijos šalių elektros energijos sistemos integravimas į Europos tinklus ir 

sinchronizavimas su jais, įskaitant šiuos BIP:  

4.8.1 jungtis Tartu (EE)–Valmiera (LV),  

4.8.2 vidaus linija Balti–Tartu (EE),  

4.8.3 jungtis Tsirguliina (EE)–Valmiera (LV),  

4.8.4 vidaus linija Eesti–Tsirguliina (EE),  

4.8.5 vidaus linija Lietuvos pastotė–valstybės siena (LT),  

4.8.7 vidaus linija Paide –Sindi (EE),  

4.8.8 vidaus linija Vilnius–Neris (LT),  

4.8.9. kiti Baltijos šalių elektros energijos sistemos sinchronizavimo su Europos tinklais 

infrastruktūros aspektai (toliau kartu – Projektas).  

Pagal Reglamento Nr. 347/2013 12 straipsnio 3 dalį, kai BIP yra pakankamai parengtas (angl. 

matured), projekto rengėjai, pasikonsultavę su valstybių narių, kurios patiria grynąjį teigiamą 

projekto poveikį, perdavimo sistemų operatoriais, pateikia paraišką dėl investicijų. Į tą paraišką dėl 

investicijų projekto rengėjai įtraukia prašymą dėl tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo, jį pateikia 

visoms atitinkamoms nacionalinėms reguliavimo institucijoms (toliau – NRI) ir prie jo prideda: a) 
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konkretaus projekto didesniu nei atitinkamos valstybės narės mastu atliktą sąnaudų ir naudos analizę, 

kuri atitinka pagal Reglamento Nr. 347/2013 11 straipsnį parengtą Europos elektros perdavimo 

sistemos operatorių tinklų (toliau – ENTSO-E) metodiką1 (2015 m. vasario 5 d.); b) verslo planą, 

kuriame įvertinamas finansinis projekto perspektyvumas, įskaitant pasirinktą finansavimo priemonę; 

c) jeigu projekto rengėjai susitaria – pagrįstą pasiūlymą dėl tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo.  

Pagal Reglamento Nr. 347/2013 12 straipsnio 4 dalį, NRI per šešis mėnesius nuo vėliausios 

paraiškos, kuri pateikiama paskutinei iš atitinkamų NRI, gavimo datos, pasitarusios su atitinkamais 

projekto rengėjais, priima suderintus sprendimus dėl tarpvalstybinio investicinių sąnaudų 

paskirstymo kiekvienam projekto sistemos operatoriui ir tų sąnaudų įtraukimo į tarifus. NRI gali 

nuspręsti paskirstyti tik dalį sąnaudų arba gali nuspręsti sąnaudas paskirstyti pagal kelių BIP rinkinį. 

Pagal Reglamento Nr. 347/2013 12 straipsnio 6 dalį, jeigu atitinkamos NRI per šešis mėnesius nuo 

dienos, kai paraišką gauna paskutinė iš atitinkamų NRI, nesusitaria dėl prašymo dėl tarpvalstybinio 

investicijų sąnaudų paskirstymo, jos nedelsdamos informuoja Energetikos reguliavimo institucijų 

bendradarbiavimo agentūrą (toliau – Agentūra). 

NRI atlieka BIP vertinimą, vadovaudamosi: Reglamentu Nr. 347/2013, Agentūros 2015 m. 

gruodžio 18 d. rekomendacijomis Nr. 05/20152 (toliau – Agentūros rekomendacijos). Taip pat 

atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo 

Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų 

ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-55 „Dėl 

Energetikos įmonių investicijų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje 

tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, 33 punktu Komisijoje derinami BIP, kurie įtraukti į Europos 

Komisijos skelbiamą BIP sąrašą Reglamento Nr. 347/2013 nustatyta tvarka. 

 

II. Projekto apžvalga ir vertinimas 

 

Komisija 2018 m. birželio 15 d. gavo AB „Litgrid“ 2018 m. birželio 15 d. raštu  

Nr. KONF-SD-72 pateiktą Baltijos šalių perdavimo sistemos operatorių parengtą paraišką dėl 

Projekto (toliau – Paraiška).  

Pažymėtina, kad 2018 m. liepos 20 d. el. paštu Komisija pateikė bendras Baltijos šalių NRI 

pastabas dėl prielaidų, naudotų Projekto kaštų ir naudos analizėje ir verslo plane. Taip pat 2018 m. 

rugpjūčio 16 d. Rygoje vyko Baltijos šalių NRI ir perdavimo sistemos operatorių susitikimas, kurio 

metu buvo aptartos teiktos pastabos. Atsižvelgdamas į tai, AB „Litgrid“ 2018 m. rugpjūčio 22 d. raštu 

Nr. SD-2928 pateikė Baltijos šalių perdavimo sistemos operatorių parengtą patikslinančią informaciją 

dėl Projekte naudotų prielaidų ir atsakė į NRI pateiktus klausimus. 

Atsižvelgiant į tai, Projekto apžvalga ir vertinimas atliekamas vadovaujantis Agentūros 

rekomendacijų 2 skyriaus reikalavimais.  

 

1. Dėl NRI bendradarbiavimo 

 

                                                 
1https://www.entsoe.eu/Documents/SDC%20documents/TYNDP/ENTSO-E%20cost%20benefit%20analysis%20appr 

oved%20by%20the%20European%20Commission%20on%204%20February%202015.pdf 
2 http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Recommendations/ACER%20Recommendation 

%2005-2015.pdf 
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Agentūros rekomendacijų 2.1 papunktyje numatyta, kad siekiant priimti suderintą sprendimą 

NRI nusprendžia dėl koordinuojančios (angl. coordinating) NRI, kuri elektros BIP atveju nustatoma 

pagal tai, kurios šalies teritorijoje atliekamos didžiausios investicijos. Koordinuojančiai NRI 

nustatyta pareiga koordinuoti investicijų paraiškos derinimą, kreiptis į kitas NRI ir (ar) projekto 

rengėjus dėl papildomos informacijos, organizuoti konsultacijas, o kitoms NRI nustatyta pareiga 

bendradarbiauti su koordinuojančia NRI, laiku teikti reikalingą informaciją bendro sprendimo 

priėmimui. 

 Pažymėtina, kad 2018 m. birželio 11 d. Latvijos NRI el. paštu (reg. Nr. R1-6912) ir 2018 m. 

birželio 25 d. Estijos NRI el. paštu (reg. Nr. R1-6912) informavo Komisiją, kad Latvijos ir Estijos 

nacionalinės reguliavimo institucijos Paraišką gavo 2018 m. gegužės 31 d. ir pritaria, kad Komisija 

būtų Projekto derinimą koordinuojanti NRI. Atsižvelgiant į tai, Komisija paskirta Projekto derinimą 

koordinuojančia NRI. 

 

2. Dėl Paraiškos pilnumo ir Agentūros informavimo 

 

Agentūros rekomendacijų 2.2 papunktyje numatyta, kad NRI turi įvertinti, ar projektų rengėjų 

pateiktoje paraiškoje pateikti visi Reglamento Nr. 347/2013 12 straipsnio 3 dalyje ir Agentūros 

rekomendacijų 1.5 papunktyje nurodyti pateiktini dokumentai. Taip pat Reglamento Nr. 347/2013 

12 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad NRI kiekvienos gautos paraiškos dėl investicijų kopiją 

informavimo tikslais nedelsdamos perduoda Agentūrai, o Agentūros rekomendacijų 2.11 papunktyje 

nustatyta, kad NRI taip pat informuoja Agentūrą apie tai, kada NRI vertinimu prasidėjo Reglamento 

Nr. 347/2013 12 straipsnio 4 dalyje nustatytas šešių mėnesių terminas sprendimo priėmimui. 

Atsižvelgdama į tai, kad Projekto rengėjai Paraiškoje pateikė visus Reglamento Nr. 347/2013 

12 straipsnio 3 dalyje ir Agentūros rekomendacijų 1.5 papunktyje nurodytus pateiktinus dokumentus, 

Komisija 2018 m. birželio 27 d. el. paštu (reg. Nr. R1-6912) informavo Agentūrą, kad Paraiška 

atitinka Reglamento Nr. 347/2013 ir Agentūros rekomendacijose nustatytų pateiktų dokumentų 

reikalavimus bei informavo, kad NRI vertinimu Reglamento Nr. 347/2013 12 straipsnio 4 dalyje 

nustatytas šešių mėnesių terminas pradedamas skaičiuoti nuo Paraiškos, kuri pateikiama paskutinei 

iš atitinkamų nacionalinių reguliavimo institucijų, gavimo datos, t. y. 2018 m. birželio 15 d. Taip pat 

Komisija 2018 m. liepos 13 d. el. paštu (reg. Nr. R1-6912) atsakė į Agentūros papildomus 

patikslinančius klausimus, nurodydama, kad įgyvendinus Projektą teigiamą naudą gautų visos 

Baltijos šalys, kurios per 6 mėn. turi pasiekti tarpvalstybinį kaštų pasiskirstymo sprendimą pagal 

Reglamento Nr. 347/2013 12 straipsnio 4 dalį.  

 

3. Būtinybės įgyvendinti Projektą pagrindimas 

 

Nacionalinės energetikos strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. 

sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 „Dėl Nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo“ 14 punkto 

2 dalyje numatytas „Baltijos valstybių kreipimasis į Vakarų Europos elektros perdavimo 

koordinavimo sąjungą (dabartinė ENTSO-E), kad būtų išduotos techninės sąlygos Baltijos elektros 

energijos sistemai prisijungti prie ENTSO-E darbui sinchroniniu režimu ir sukurtos reikalingos 

techninės, teisinės ir organizacinės prielaidos, kartu išlaikant fizines jungtis energijos mainams su 

Rusijos elektros energetikos sistema“. Taip pat Nacionalinės energetinės nepriklausomybės 

strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 

„Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, nustatytas tikslas – 
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Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros energetikos sistemų susijungimas su ENTSO-E kontinentinės 

Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu. 

Šiuo metu galiojančios Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. XIII-1288 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės 

nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“, 4 punkte nustatyta, kad „strateginis valstybės 

tikslas elektros energetikos srityje – Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacija su 

kontinentinės Europos elektros energetikos sistema. Šis tikslas turi būti įgyvendintas iki 2025 metų“. 

Atsižvelgiant į tai, nuo 2007 m. patvirtintose Nacionalinėse energetikos strategijose 

nuosekliai išlaikomas strateginis tikslas – Elektros energetikos sistemos sujungimas su kontinentinės 

Europos elektros energetikos tinklais (KET) darbui sinchroniniu režimu. 

Taip pat Europos Komisijos 2013 m. spalio 14 d. priimtas deleguotasis Reglamentas 

(ES) Nr. 1391/2013, kuriuo, sudarant Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, iš dalies keičiamas 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos 

infrastruktūros gairių įtraukė Projektą į pirmąjį BIP sąrašą pavadinimu „4.3 BIP – Estijos, Latvijos ir 

Lietuvos sinchroninė jungtis su žemyninės Europos tinklais“. Nuosekliai Projektą Europos Komisijos 

2015 m. lapkričio 18 d. deleguotasis Reglamentas (ES) Nr. 2016/89 kuriuo, sudarant Sąjungos bendro 

intereso projektų sąrašą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 347/2013 įtraukė į antrąjį BIP sąrašą, o Europos Komisijos 2017 m. lapkričio 23 d. priimtu 

deleguotuoju Reglamentu (ES) Nr. 2018/540, kuriuo, sudarant Europos Sąjungos bendro intereso 

projektų sąrašą, iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 347/2013 Projektas pateko į trečią BIP sąrašą. 

Atsižvelgiant į tai, Projektas atitinka Reglamento Nr. 347/2013 preambulės 17 punkte įtvirtintus BIP 

tikslus, svarbius siekiant ES energetikos politikos tikslų, t. y. užtikrinti energijos vidaus rinkos 

veikimą, tiekimo ES saugumą, skatinti efektyvų energijos vartojimą ir taupymą ir naujų formų bei 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtrą ir energetikos tinklų jungtis. Reglamento Nr. 347/2013 

I priede įtvirtinti tokie Baltijos šalių energijos rinkos elektros energijos jungčių plano (angl. 

BEMIP Electricity) elektros energijos koridoriaus tikslai: jungtys tarp Baltijos regiono valstybių narių 

ir atitinkamas vidaus tinklų infrastruktūros stiprinimas, siekiant išspręsti Baltijos valstybių atskyrimo 

klausimą ir paskatinti regiono rinkos integraciją, inter alia, siekiant integruoti regione iš 

atsinaujinančiųjų išteklių pagamintą energiją. 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetikos sistemų sinchronizavimo su kontinentinės Europos 

tinklais (toliau – KET) tikslas – išvystyti infrastruktūrą, reikalingą geresniam Baltijos valstybių 

energijos sistemų integravimui į KET ir geresnei integracijai į rinką. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

Ministrai Pirmininkai 2007 m. birželio 11 d. pasirašė bendrą komunikatą, skelbiantį apie 

sinchronizavimo proceso pradžią ir patvirtinantį „strateginį Estijos, Latvijos ir Lietuvos tikslą kaip 

įmanoma greičiau tapti KET sinchronizuotos zonos narėmis“. Baltijos šalių elektros energijos 

perdavimo sistemų operatoriai 2008–2017 m. kartu su nepriklausomais konsultantais parengė kelias 

studijas apie sinchronizavimo galimybes vertinant įvairius sinchronizavimo scenarijus ir jų 

ekonominius aspektus. Šiuo metu didesnis Baltijos šalių elektros tinklų integravimas į ES elektros 

sistemą, įskaitant šių šalių darbą sinchronišku režimu, yra ES energetikos politikos strateginis tikslas 

ir prioritetas, todėl Baltijos šalių tinklų sinchronizavimas įtrauktas į BIP sąrašą. 

Atkreiptinas dėmesys, kad aštuonios Baltijos jūros valstybės 2009 m. birželio 17 d. pasirašė 

susitarimo memorandumą dėl Baltijos energijos rinkos jungčių plano (toliau – BEMIP), kuris 

pasirašytas po tyrimo, atlikto Europos Komisijos iniciatyva ir skirto ištirti konkrečias priemones, 

galinčias geriausiu būdu prijungti Lietuvą, Latviją ir Estiją prie ES elektros tinklų. Taip pat Baltijos 

šalių Ministrai Pirmininkai 2011 m. vasario 11 d. pakartotinai paskelbė Lietuvos, Latvijos ir Estijos 



5 

ketinimą „tapti integralia KET dalimi“ ir paprašė „atsižvelgti į tai planuojant ES strateginę veiklą“ 

bendrame laiške Europos Sąjungos Prezidentui H. Rompuy ir Europos Komisijos Prezidentui J. M. 

Barroso. Atsižvelgdamas į tai, 2011 m. gegužės 24 d. J. M. Barosso, atsakydamas Baltijos šalių 

Ministrams Pirmininkams, išreiškė Europos Komisijos palaikymą vykstantiems procesams, tokiems 

kaip BEMIP ir pabrėžė bendradarbiavimo svarbą. 

Pažymėtina, kad 2013 m. užbaigta studija „Baltijos valstybių integracija į ES vidaus elektros 

rinką. Galimų jungčių įrengimo galimybių studija“, atlikta Baltijos perdavimo sistemų operatorių ir 

Švedijos konsultacijų bendrovės „Gothia Power AB“, pateikė atsakymus apie technines Baltijos šalių 

tinklų sujungimo su KET galimybes, apie visiško visų Baltijos šalių elektros perdavimo sistemų 

operatorių integravimo į bendrą Europos rinką socialinį ir ekonominį poveikį bei teisinius aspektus. 

Vadovaujantis „Gothia Power AB“ ir perdavimo operatorių parengtos sinchronizavimo studijos 

išvadomis 2014 m. parengtas išsamus sinchronizavimo planas, į kurį įtraukti visi sinchronizavimui 

reikalingi Baltijos elektros sistemų projektai. 

Bendroji „Gothia Power AB“ parengtos sinchronizavimo studijos išvada – Baltijos šalių 

elektros sistemų sinchronizavimas su KET techniškai įmanomas, tačiau reikia identifikuoti 

papildomus ekonominius ir politinius argumentus. Nenustatyta svarbių teisinių ar reguliavimo kliūčių 

sinchronizavimui atlikti, tačiau daugelis klausimų turi būti išspręsti ir sutarti derybose. 

2018 m. birželio 28 d. Briuselyje įvykusioje specialioje ceremonijoje Europos Komisijos 

Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris su Lietuvos Prezidente Dalia Grybauskaite, Estijos Ministru 

Pirmininku Jüriu Ratasu, Latvijos Ministru Pirmininku Māriu Kučinskiu ir Lenkijos Ministru 

Pirmininku Mateuszu Morawieckiu pasirašė politines Baltijos valstybių elektros energijos tinklų ir 

kontinentinės Europos tinklo sinchronizavimo veiksmų gaires. 

 

4. Sinchronizacijos projekto atitikimas 10 m. tinklo plėtros planams 

 

Pagrindinis Europos elektros perdavimo sistemų vystymo dokumentas yra Dešimties metų 

tinklo plėtros planas (toliau – 10 m. Planas), paruoštas Europos elektros energijos perdavimo sistemos 

operatorių tinklo (toliau – ENTSO-E), kuris ruošia 10 m. Planą dviejų metų laikotarpiui su detaliais 

projektais ir inovacijų grupių aprašymais bei galimos naudos kiekvienai inovacijų grupei 

skaičiavimais. Projektas įtrauktas į 10 m. Planus. 

 

4.1. 2016 m. 10 m. Planas.3 

 

Projektas įtrauktas į 2016 m. parengtą 10 m. Planą. Projekto tikslas – toliau integruoti Baltijos 

valstybes į Europos rinką, stiprinti energetinį saugumą ir sumažinti priklausomybę nuo ne ENTSO-E 

šalių. Per 2014–2016 m. laikotarpį Projektas patikslintas – išgryninti jungčių taškai, jungiamųjų linijų 

maršrutai, galimi sinchronizavimo nutraukimo scenarijai ir būtini perdavimo tinklų pokyčiai, 

reikalingi užtikrinti patikimą ir saugų sinchronizavimo su IPS / UPS elektros sistemomis nutraukimą. 

Per šį laikotarpį tirtos trys galimos alternatyvos 1) sinchronizavimas su KET, 2) sinchronizavimas su 

Šiaurės šalių sistema ir 3) Baltijos šalių izoliuota sinchroninė zona, palaikoma aukštos įtampos 

nuolatinės srovės jungčių. 10 m. Plano sąraše nurodytos investicijos yra būtinos saugiam 

sinchroniniam darbui sunkiausiomis sąlygomis – dirbant Baltijos sinchronizuotoje zonoje, 

palaikomoje aukštos įtampos nuolatinės srovės jungčių.  

                                                 
3 https://www.entsoe.eu/Documents/TYNDP%20documents/TYNDP%202016/rgips/Regional%20Investment%20Plan 

%202015%20-%20RG%20BS%20-%20Final.pdf 
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4.2. 2018 m. 10 m. Planas 

 

Projektas taip pat įtrauktas į regioninį 2017 m. investicijų planą, kuris yra 2018 m. rengiamo 

10 m. Plano dalis, kurio tvirtinimas numatomas 2018 m. pabaigoje. Projektas toliau vystomas, o 

dviejų aukštos įtampos nuolatinės srovės jungčių NordBalt ir LitPol eksploatacijos pradžia nuo 2016 

m. sukūrė pagrindą Baltijos šalių tinklų desinchronizavimui ir prisijungimui prie KET. Per daugelį 

studijų iki 2017 m. ir po diskusijų tarp perdavimo sistemų operatorių ir kitų šalių, buvo priimtas 

sprendimas dėl Baltijos šalių tinklų sinchronizacijos su KET, ši jungtis planuojama tarp Lenkijos ir 

Lietuvos. Elektros perdavimo sistemų darbas sinchroniniu režimu su KET užtikrins energetinį 

saugumą, nes tinklai bus prijungti prie sistemos, kuri veikia vadovaujantis ES tinklų kodeksų 

reikalavimais. Baltijos šalių sinchronizavimo projekto investicijos skirtos užtikrinti elektros tiekimo 

saugumą ir patikimą sistemų darbą atliekant priežiūros darbus ar veikiant izoliuotu režimu. 

Taip pat Projektas įtrauktas ir į Lietuvos nacionalinį 10 m. planą 2017–2026 m., kuris 

patvirtintas Komisijos 2018 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. O3E-69 „Dėl Lietuvos elektros energetikos 

sistemos 400–110 kV tinklų plėtros plano 2017–2026 m.“. Projektą sudarančios investicijos taip pat 

įtrauktos ir į AB „Litgrid“ 2018 m. birželio 29 d. raštu Nr. KONF-SD-80 pateiktą Lietuvos elektros 

energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros planą 2018–2027 m. 

 

5. Projekto investicijos sąnaudos ir įgyvendinimo planas 

 

Projektą sudaro investicijos, į kurias įeina vidiniai Baltijos šalių elektros perdavimo sistemos 

sustiprinimai, sinchronizavimui reikalingi valdymo sistemos atnaujinimai. Baltijos šalių perdavimo 

sistemos operatoriai taip pat atliko vidinių analizių ir tyrimų, skirtų identifikuoti šalių sinchronizacijai 

su KET būtinas investicijas. Nepaisant to, tam tikros investicijos, daugiausia į vidinį Baltijos šalių 

sistemų sustiprinimą, yra būtinos nepriklausomai nuo pasirinkto sinchronizavimo scenarijaus. 

Atsižvelgus į Projekto sudėtingumą ir įgyvendinimą priklausomai nuo kontinentinės Europos, 

valstybių narių ir trečiųjų šalių sąlygų, investicijos į Projektą suskirstytos į tris etapus: 

1 etapas – vidinių Baltijos šalių perdavimo tinklų sustiprinimas, kurį būtina atlikti 

nepriklausomai nuo pasirinkto sinchronizacijos scenarijaus. 

2 etapas  – šiuo metu Baltijos šalių ir Lenkijos elektros perdavimo tinklų operatorių ruošiamos 

investicijos, rekomenduotas dinaminio ir dažnio stabilumo studijų, taip pat ir investicijos pagal 

politinį sprendimą dėl norimo sinchronizacijos scenarijaus, kuris priimtas 2018 m. birželio mėn. 

Galutiniai BEMIP sprendimai planuojami 2018 m. rugsėjo mėn. 

3 etapas – vėliau projekte identifikuotos investicijos, susijusios su Projekto eksploatacijos 

pradžia 2025 m. gruodžio mėn. 

 

Pažymėtina, kad Paraiškoje pateikta investicijų prašymo dalis skirta Projekto 1 etapo 

investicijoms, kurias sudaro esamų perdavimo linijų rekonstravimas ir naujos 330 kV perdavimo 

linijos, transformatorių pastočių statyba ir valdymo sistemų diegimas, užtikrinsiantis sistemos 

stabilumą, reikiamus elektros energijos srautus ir pasirengimą dirbti sinchroniniu režimu su KET.  

Pirmasis etapas taip pat įtraukia ir ENTSO-E „Priemonių katalogo“ (angl. Catalogue of Measures) 

parengimą, kuri yra standartinė procedūra nustatanti detalius techninius reikalavimus 

besikreipiančiam perdavimo sistemos operatoriui, kurie turi būti įvykdyti siekiant užtikrinti indėlį 

prisidedant prie sinchroninės zonos stabilumo ir kontinentinės Europos tinklo kokybės ir patikimumo. 
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Planuojamos Projekto 1 etapo investicijų ir operacinės sąnaudos pateikiamos 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Projekto investicijų ir operacinės sąnaudos 

BIP nr. Investicija 

Planuojami 

įvedimo į 

įeksploataciją 

metai 

Investicijų 

sąnaudos 

(CAPEX), 

mln EUR 

Operacinės 

sąnaudos 

(20 m.), 

mln EUR 

4.8.8 

Naujos 330 kV perdavimo linijos Vilnius–Neris statyba 2025 

(Konfidenciali 

informacija) 

4.8.9 
Naujų 400 / 330 kV autotransformatorių Alytaus pastotėje 

statyba („LitPol Link“ jungties išplėtimo I etapas) 

2021 

4.8.9 Nauji įtampos valdymo įrenginiai  2024 

4.8.9 
Parengiamieji darbai: dažnio valdymo sistemos kūrimas 

(LT part)  
 

4.8.9 
(ENTSO-E „Priemonių katalogo“ parengimas, Lietuvos 

dalis)  

 

4.8.9 330 kV Mūšos skirstyklos statyba 2024 

4.8.9 

330 kV oro linijos Klaipėda – Bitėnai rekonstravimas (iš 

viengrandės į dvigrandę) 

2025 

4.8.9 
330 kV oro linijos Bitėnai – Jurbarkas rekonstravimas (iš 

viengrandės į dvigrandę)  

2023 

4.8.9 

Naujoji 330 kV oro linija Kruonio HAE-Jurbarkas 

(naudojant dalį esamos 330 kV oro linijos Kruonio HAE-

Sovietskas)  

2025 

Iš viso: 167,05 29,49 

 

Taip pat 2 lentelėje pateikiamas preliminarus Projekto 1 etapo įgyvendinimo planas Lietuvoje, 

kuris atitinka ir Lietuvos nacionalinį 10 m. Planą. 

 

2 lentelė. Projekto įgyvendinimo planas 

 
Projekto etapai 

(Prognozuojama) 

pradžios data 

(Prognozuojama) 

pabaigos data 

1.  Svarstymo etapas 2009 m. liepos mėn. 2012 m. balandžio 

mėn. 2.  Planų tvirtinimas 2012 m. sausio mėn. 2012 m. liepos mėn. 

3.  Preliminarūs projektai 2012 m. sausio mėn. 2017 m. liepos mėn. 

4.  Preliminarus investicinis sprendimas 2012 m. birželio mėn. 2018 m. birželio mėn. 

5.  Viešųjų konsultacijų procesas 2011 m. birželio mėn. 2022 m. rugsėjo mėn. 

6.  Leidimų gavimo procesas 2019 m. sausio mėn. 2022 m. gruodžio mėn. 

7.  Finansavimas 2018 m. sausio mėn. 2019 m. gruodžio mėn. 

8.  Tarpvalstybinis sąnaudų 

paskirstymas 
2018 m. gegužės mėn. 2018 m. rugsėjo mėn. 

9.  Galutinis investicinis sprendimas 2018 m. vasario mėn. 2019 m. gruodžio mėn. 

10.  Detalus projektas 2019 m. sausio mėn. 2022 m. gruodžio mėn. 

11.  Pasiūlymų pateikimas 2018 m. kovo mėn. 2021 m. gruodžio mėn. 

12.  Statyba 2019 m. birželio mėn. 2025 m. gruodžio mėn. 

13.  Eksploatacijos pradžia 2020 m. gruodžio mėn. 2025 m. gruodžio mėn. 

 

Žemiau pateikiamas kiekvieno iš Projekto įgyvendinimo etapų aprašymas: 
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1. Svarstymo etapas: Projektas pirmą kartą paminėtas 2009 m. Lietuvos elektros perdavimo 

sistemos dešimties metų plėtros plane. 

2. Planų tvirtinimas: Projektas buvo įtrauktas į 2012 m. elektros perdavimo sistemos dešimties 

metų plėtros planą ir į vėlesnius planus.  

3. Preliminarūs projektai: 2012–2017 m. atliktos kelios galimybių studijos. Svarbiausios ir 

išsamiausios studijos – „Gothia Power AB“ studija, „JRC“ studija, „Tractebel“ studija. 

4. Preliminarus investicinis sprendimas: Preliminarus investicinis sprendimas visam 

sinchronizacijos projektui – viso Projekto įtraukimas į Nacionalinę energetikos strategiją. Šio 

proceso pabaiga laikomas galutinio Projekto scenarijaus pasirinkimas BEMIP aukšto lygio grupės 

susitikime 2018 m. birželį. 

5. Viešųjų konsultacijų procesas: Viešosios konsultacijos vykdytos prieš patvirtinant 

Nacionalinę energetikos strategiją, į kurią įtrauktas ir Projektas. Viešosios konsultacijos taip pat 

vyks perdavimo tinklų projektų teritorinio planavimo etape. 

6. Leidimų gavimas: Leidimų statybos darbams išdavimas prasidės užbaigus teritorijų 

planavimo ir techninio projektavimo procedūras.  

7. Finansavimas: Projekto finansavimas aprašytas Paraiškoje pateiktame verslo plane, kurio 

analizė pateikiama ir šioje pažymoje. 

8. Tarpvalstybinis sąnaudų paskirstymas: pasiūlymas pateikiamas su Paraiška.  

9. Galutinis investicinis sprendimas: galutinio sprendimo dėl viso Projekto tikimasi užbaigus 

visas studijas, izoliuoto darbo bandymą ir ENTSO-E. priemonių katalogo studijas. 

10. Detalus projektas: Ruošiamas projektavimo ir statybos etape. 

11. Pasiūlymų pateikimas: Planuojamas 2018–2021 m. 

12. Statyba Planuojama 2019–2025 m. 

13. Galutinė viso Projekto eksploatacijos pradžia: 2025 m. gruodžio mėn. 

 

6. Išsamus kiekvienos iš Projektą sudarančios investicijos apibūdinimas 

 

6.1. Naujos 330 kV perdavimo linijos Vilnius–Neris statyba 

 

Sinchronizavus Baltijos šalių tinklus su KET, visos esamos kintamosios srovės linijos su 

Rusija ir Baltarusija bus atjungtos, įskaitant ir dabartinę 330 kV oro liniją Vilnius–Molodečnas (BY), 

dėl ko gerokai sumažės elektros tiekimo Vilniaus miestui saugumas, nes Vilniaus elektros pastotė 

liks prijungta prie 330 kV tinklo tik per vieną dvigrandę 330 kV oro liniją. Priežiūros darbų metu, kai 

ši linija bus atjungta, Vilniaus pastotėje nustojus veikti 330 kV elektros transformatoriams galėtų 

įvykti kitos Neries pastotės perkrova. Šiuo metu elektros tiekimą Vilniui užtikrina dvi esamos 330 kV 

transformatorinės pastotės – Vilniaus ir Neries, kurių apkrova nuolat auga. Todėl numatoma plėtra, 

reikalinga užtikrinti elektros tiekimo Vilniaus miestui saugumą – naujos 330 kV oro linijos Vilnius–

Neris statyba. Naujoji oro linija užtikrintų patikimesnį Vilniaus ir Neries transformatorinių pastočių 

veikimą, ypač priežiūros darbų metu ir padėtų valdyti iššūkius, keliamus didėjančio Vilniaus regiono 

elektros poreikio. Naujosios linijos privalumai: 

• Naujoji linija užbaigs 330 kV linijų žiedą aplink Vilnių, taip užtikrinant tiekimo saugumą 

n-1 ir n-1-1 situacijų atveju Vilniaus ir Neries transformatorinėse pastotėse; 

• Jei Vilniaus regiono poreikis ir toliau augs, naująją liniją ateityje (po 2030 m.) būtų galima 

naudoti naujos 330 kV pastotės prijungimui, kad Vilniaus poreikis būtų paskirstytas trijose 330 kV 

pastotėse; 
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• Ateityje gali būti sunkiau arti prie Vilniaus pastatyti naują 330 kV oro liniją, o tokios 

įtampos kabeliai yra žymiai brangesni. 

 

6.2. Naujų 400 / 330 kV autotransformatorių Alytaus pastotėje statyba („LitPol Link“ 

jungties išplėtimo I etapas) 

 

Šiuo metu tarpvalstybinius Lietuvos ir Lenkijos tinklus sudaro dvigrandė 400 kV kintamosios 

srovės linija tarp Alytaus ir Elko pastočių. Nuolatinės srovės keitiklis įrengtas Alytaus keitiklių 

stotyje, kurio galia 500MW, tačiau kiekvienos 400 kV oro linijos grandies perdavimo pajėgumai yra 

1760 MVA. Anksčiau buvo planuojamas antras 500 MW keitiklis Alytuje, kad būtų galima naudoti 

1000 MW elektros perdavimą tarp abiejų šalių. 2016 m. AB „Litgrid“ ir „PSE“ (Lenkijos perdavimo 

sistemos operatorius) kartu su Kauno Technologijos Universitetu ir Narodowe Centrum Badan 

Jadrowych atliko rinkos tyrimą dėl „LitPol Link“ jungties antrojo keitiklio. Rezultatai parodė, kad 

„LitPol“ jungties pajėgumų padidinimas iki 1000 MW yra naudingas ir reikalingas, tačiau atsipirkimo 

taškas, kai socialinės gerovės nauda susilygina su išlaidomis, reikalingomis įgyvendinti „LitPol Link“ 

jungties pajėgumų padidinimą, Lietuvoje būtų pasiektas po maždaug 23–24 metų, o Lenkijoje – po 

8–10 metų. Atsižvelgus į galutinę Baltijos valstybių tinklų sinchronizavimo su KET datą, buvo 

nuspręsta nestatyti antrojo aukštos įtampos nuolatinės srovės keitiklio Alytuje.   

Nauja įranga, reikalinga sinchroninei Lietuvos ir Lenkijos elektros sistemų jungčiai, bus 

sumontuota Alytaus keitiklių stotyje. Atsižvelgus į kainą, įrangos patikimumą bei statybos ir 

priežiūros darbų sudėtingumą, ketinama Alytuje pastatyti tris 400 / 330 kV autotransformatorius, 

kurių bendras pajėgumas būtų 1 800 MVA (kiekvieno 600 MVA). Tai užtikrins bent 1 200 MVA 

tarpvalstybinių Lietuvos ir Lenkijos jungčių pajėgumą avarinės situacijos atveju (N-1 situacija) ar 

tinklo priežiūros darbų metu.  

Atsižvelgus į Rusijos ir Baltarusijos elektros tinklų plėtros planus ir papildomus energijos 

gamybos pajėgumus, būtina užtikrinti patikimą Lietuvos elektros sistemos veikimą net prieš 

sinchronizuojant sistemą su KET. Todėl „LitPol Link“ jungties pratęsimas sumontuojant naujus 

400 / 330 kV autotransformatorius Alytaus stotyje inicijuojamas nedelsiant, kad būtų valdoma galima 

rizika jau per pereinamąjį laikotarpį iki sinchronizavimo su KET. 

 

6.3. 330 kV Mūšos skirstyklos statyba 

 

Šiuo metu veikia trijų galų (T formos)  330 kV oro linija Šiauliai–Telšiai–Viskali, kuri jungia 

Lietuvos ir Latvijos sistemas. Pagal galimybių studiją „Baltijos valstybių integracija į ES vidaus 

elektros rinką. Galimų jungčių įrengimo galimybių studija“ „jungtis Viskali-Mūša tarp Latvijos ir 

Lietuvos yra silpnoji grandis daugeliu darbo sąlygų“. Taip pat, nauja 330 kV linija tarp Mūšos ir 

Panevėžio buvo įvertinta kaip ypač naudinga, nes ji padidina perdavimo pajėgumus tarp Latvijos ir 

Lietuvos apie 200 MW. Atsižvelgus į tai, AB „Litgrid“ atliko vidinę studiją, kuri parodė, kad Mūšos 

skirstykla leistų padidinti vakarinės Lietuvos perdavimo tinklo pajėgumus apie 300 MW ir leistų 

padidinti „NordBalt“ jungties prieinamumą tinklo priežiūros laikotarpiais. Kaip aiškiai parodė 

ENTSO-E atlikti rinkos skaičiavimai rengiant ENTSO-E 10 m. Planą, visais analizuotais scenarijais, 

„NordBalt“ jungties eksploatacija yra intensyvi, o 330 kV Mūšos skirstyklos pastatymas yra esminis 

siekiant išnaudoti rinkos pajėgumus. 
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6.4. 330 kV oro linijos Klaipėda – Bitėnai rekonstravimas (iš viengrandės į dvigrandę), 

330 kV oro linijos Bitėnai – Jurbarkas rekonstravimas (iš viengrandės į dvigrandę) ir naujoji 330 

kV oro linija Kruonio HAE-Jurbarkas (naudojant dalį esamos 330 kV oro linijos Kruonio HAE-

Sovietskas)  

 

Šių linijų rekonstravimas ir statyba būtini siekiant sustiprinti Lietuvos elektros perdavimo 

sistemos 330 kV tinklo pietvakarinę dalį po atsijungimo nuo IPS/UPS sistemos. Šis ruožas yra 

neatsiejama tarptautinių jungčių dalis („NordBalt“ jungtis), kurio plėtra užtikrins galimybes 

integruoti planuojamą jūrinę jungtį į Lenkiją sinchronizuojantis su Kontinentinės Europos tinklais. 

(Konfidenciali informacija) 
      

7. ENTSO-E vizijos bei sąnaudų ir naudos analizės siūlomi scenarijai 

 

ENTSO-E vizijų scenarijai atspindi energetikos sistemos plėtrą ateityje. Šių scenarijų tikslas 

– pateikti prognozę apie įvairius galimus vystymosi variantus, keliančius skirtingus iššūkius tinklui. 

10 m. Plane parengtame 2016 m. pateikti keturi skirtingi scenarijai, parengti ENTSO-E4. Tačiau 10 

m. plane sąnaudų ir naudos vertinimas nesiremia visomis vizijomis, kadangi pasirenkami scenarijai, 

leidžiantys pasiekti ilgalaikius ES tikslus, kad būtų galima pateikti informatyvų vertinimą, atitinkantį 

naujausią ES politiką. Todėl išskirti keturi skirtingi ateities plėtros scenarijai: 

1) Lėčiausia pažanga (1 vizija); 

2) Ribota pažanga (2 vizija); 

3) Nacionalinis žaliasis virsmas (3 vizija); 

4) Europos žalioji revoliucija (4 vizija). 

ES politikos rėmuose Energetikos strategija telkiasi į priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimą ir nustato ambicingus tikslus Energetikos veiksmų planui iki 2050 m., kuriuo vadovaujantis 

ES turėtų judėti konkurencingos, mažaanglės ekonomikos. Analizei naudotos 3 ir 4 vizijos, 

atitinkančios Energetikos veiksmų planą iki 2050 metų. Atkreiptinas dėmesys, kad 4 vizija yra 

ambicingiausia, ja pasiekiami 2050 m. tikslai, tačiau 3 vizija yra labiau subalansuota ir užtikrina 

judėjimą teigiama linkme siekiant tikslų ateityje susijusių su Energetikos veiksmų plano iki 2050 m. 

uždaviniais. Todėl 3 vizija pasirinkta kaip pagrindinis scenarijus, o 4 vizija pasirinkta palyginimui, 

nes ji labiausiai atitinka Energetikos veiksmų plano iki 2050 m. tikslus.  Todėl, 1 ir 2 vizijų, pagal 

kurias pažanga yra lėta, o technologinės plėtros trūkumas neleidžia pasiekti priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo tikslų, buvo atsisakyta.  

  

Sąnaudų ir naudos analizėje svarstomi scenarijai ir pagrindinės jų prielaidos pateikiamos 

3 lentelėje 

 

3 lentelė. Pagrindinės ENTSO-E 10 m. plano 2016 m. 3 ir 4 vizijos scenarijų prielaidos 

 Nacionalinis perėjimas prie ekologiškos 

energetikos  

Europinis perėjimas prie ekologiškos 

energetikos 

 3 V  4 V 

Ekonominės ir 

finansinės sąlygos  

Labiau palankios  Palankiausios  

                                                 
4https://www.entsoe.eu/Documents/TYNDP%20documents/TYNDP%202016/150521_TYNDP2016_Scenario_Develo

pment_Report_for_consultationv2.pdf 
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Energetikos politika  Nacionalinė  Europinė  

Tyrimai ir plėtra  Nacionaliniai  Europiniai  

CO2 ir pirminio kuro 

kainos  

Didelė CO2 kaina, maža kuro kaina  didelė CO2 kaina, maža kuro kaina  

Atsinaujinantys 

energijos ištekliai  

Aukštas nacionalinis AEĮ rodiklis  Pasiekiami 2050 m. tikslai  

Elektros energijos 

poreikis  

mažėjantis lyginant su 2020 m.  Didėjantis (augimo poreikiai)  

Atsakas į poreikį  

(ir pažangieji tikslai)  

Iš dalies naudojami  Visiškai naudojami  

 5 %  20 %  

Elektriniai automobiliai  Į lizdą įjungiami elektriniai automobiliai 

(lankstus įkrovimas)  

Į lizdą įjungiami elektriniai automobiliai 

(lankstus įkrovimas ir generavimas)  

 5 %  10 %  

Šilumos siurbliai  Vidutinis lygis  Didžiausias lygis  

 5 %  9 %  

Pakankamumas  Nacionalinis – autonominė sistema su 

dideliais atsarginiais pajėgumais  

Europinis – mažiau atsarginių pajėgumų, 

nei 3 V  

Pirmumo tvarka  Dujos prieš anglį  Dujos prieš anglį  

Saugojimas  Decentralizuotas  Centralizuotas  

 

7.1. Rizikos 

 

Baltijos šalių sinchronizacija su KET būtų paskutinis žingsnis, užbaigsiantis dabartinių 

valstybių narių integraciją į KET sistemą. Rizikos valdymo atžvilgiu, centralizuotai valdoma sistema 

vertinama kaip labiau rizikinga dėl tokių veiksnių kaip vienas sugedimo taškas ar visos sistemos 

priklausomybė nuo centrinio sprendimų priėmimo. Trys Baltijos šalys šiuo metu yra sinchronizuotos 

su trečiųjų šalių sistema, kas iš esmės lemia, kad Baltijos šalys yra neatsiejama Rusijos elektros 

sistemos dalis, esant dalimi nepertraukiamo elektros energijos perdavimo koridoriaus, einančio per 

svarbius elektros suvartojimo ir gamybos regionus: Baltarusiją, Rusiją ir Baltijos šalis, kartu 

sudarančias BRELL (Baltarusija, Rusija, Estija, Latvija, Lietuva) žiedą. Šis aspektas didina Baltijos 

šalių nesaugumą ir totalinės avarijos tikimybę. Todėl dėl sisteminio saugumo Baltijos šalys turi 

užtikrinti sistemos patikimumą ir siekti darnaus vystymosi atsisakydamos sinchroninio režimo su 

trečiųjų šalių sistema.  

 

7.2. Tiekimo saugumo skaičiavimai 

 

Atsižvelgus į riziką, tiekimo saugumo skaičiavimai šioje sąnaudų ir naudos analizėje atliekami 

apskaičiuojant bendras išlaidas, patirtas visiško totalinės avarijos regione atveju. Energijos 

nepatiekimo išlaidos apskaičiuojamos pagal tris parametrus: vidutinį valandinį elektros sunaudojimą, 

prarastos apkrovos vertę ir trukdžių trukmę: 

 

𝑁𝑒𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑘𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑘𝑎š𝑡𝑎𝑖 (𝐸𝑈𝑅) =

𝑛𝑒𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑘𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑘𝑎𝑖𝑛𝑎 (
𝐸𝑈𝑅

𝑀𝑊ℎ
) ∗  𝑠𝑢𝑣𝑎𝑟𝑜𝑡𝑗𝑖𝑚𝑎𝑠 (

𝑀𝑊ℎ

ℎ
) ∗ 𝑡𝑟𝑢𝑘𝑚ė(ℎ). 

 

Toliau esančiuose skyriuose pateikiami išsami informacija apie kiekvieną iš šių parametrų. 

 

7.3. Nepatiektos elektros energijos vertės Baltijos šalyse apskaičiavimas 
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Šalies elektros sąnaudos yra labai susijusios su šalies ekonominio išsivystymo lygiu, kuris 

paprastai matuojamas pagal bendrąjį vidaus produktą. Taip pat daroma prielaida, kad vartotojams 

tiekiamos elektros vertė yra tiesiogiai susijusi su šalies BVP. Todėl šalys su didesniu BVP turės 

didesnę nepatiektos elektros energijos vertę lyginant su mažesnio BVP šalimis. Kadangi Lietuvos, 

Estijos ir Latvijos nepatiektos elektros energijos vertė nėra reglamentuota, orientacinis elektros 

tiekimo saugumo padidėjimo koeficientas apskaičiuotas vadovaujantis Europos struktūrinių fondų 

metodologija, pateikta Lietuvos Respublikos finansų ministerijos agentūros5. Šis koeficientas parodo, 

kiek Lietuvos vartotojai patirtų nuostolių, jei nebūtų patiekta 1 MWh elektros energijos, o tai ir yra 

nepatiektos elektros energijos  vertė, kuri yra 3 950 Eur/MWh visai šaliai6 2017 m.  

Atkreiptinas dėmesys, kad Europos Komisijos dokumente „Sektoriaus tyrimo dėl pajėgumų 

mechanizmų tarpinė ataskaita“7 ES valstybių narių 2017 m. nepatiektos elektros energijos vertė 

nurodoma nuo 11 000 EUR/MWh iki 26 000 EUR/MWh, tai parodo, kad Projekto sąnaudų ir naudos 

analizėje naudojama prarastos apkrovos vertė (3 950 EUR/MWh 2017 m.) yra konservatyvi.   

 

7.4. Elektros energijos suvartojimo prognozė  

 

Prognozuojamas Baltijos šalių elektros suvartojimas apskaičiuotas pagal ENTSO-E 3 ir 

4 vizijų scenarijus pasirinktus scenarijus ir įvesties duomenis iš orientacinių metų (2020 m. ir 2030 

m.), paimtus iš 2016 m. 10 m. Plano rinkos modeliavimo duomenų. Į skaičiavimus įtraukti papildomi 

orientaciniai duomenys8 iš EUCO2030 scenarijaus. 

 

1 pav. Elektros suvartojimo prognozė Baltijos šalims, TWh (2017–2045 m. laikotarpis) 

 
 

Iš prognozuojamų duomenų gauti rezultatai rodo, kad 3 vizijos, pasirinktos kaip pagrindinio 

scenarijaus, ilgalaikis elektros suvartojimas yra mažiausias iš pateiktų scenarijų. Todėl 3 vizija yra 

                                                 
5 https://finmin.lrv.lt/en/competence-areas/public-and-private-partnership-ppp 
6 
http://ppplietuva.lt/lt/media/force_download/?url=/uploads/publications/docs/233_a92a9065f8c61d0ec0368d53be9a49

08.xls  
 
7 http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_swd_en.pdf (28 psl.) 
8https://www.entsoe.eu/Documents/TYNDP%20documents/entsos_tyndp_2018_Scenario_Report_ANNEX_I_Country

_Level_Results.pdf 
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konservatyvesnis pasirinkimas ilgalaikėje perspektyvoje, lyginant su 4 vizija, pagal kurią 

prognozuojamas suvartojimas ilgalaikėje perspektyvoje stipriai išauga. 

 

7.5. Totalinės avarijos tikimybė ir trukmė 

 

Totalinė avarija apibrėžiama kaip trumpalaikis ar ilgalaikis elektros energijos praradimas 

konkrečioje vietovėje. Baltijos šalių atveju, totaline avarija laikomas visiškas elektros energijos 

netekimas dėl vidinės (techniniai gedimai) ar išorinės (gamta, geopolitinės priežastys ir kt.) įtakos, 

sukelsiantis visišką elektros vartojimo sustabdymą. Visiškas atjungimas sukeltų ne tik tiesioginius 

nuostolius dėl nutrūkusio elektros tiekimo vartotojams, bet ir turėtų didelį socialinį ir ekonominį 

poveikį. Todėl svarbu plačiai įvertinti galimą tokio įvykio neigiamą poveikį.  

Galimi įvairūs Baltijos šalių elektros tiekimo atstatymo scenarijai po visiško elektros 

atjungimo. Siekiant susiaurinti galimų įvykių skaičių tuo pačiu visapusiškai apimant svarbiausias 

rizikas, sąnaudų ir naudos analizėje išskirtos šios fazės: paleidimas po totalinės avarijos ir sistemos 

darbo atnaujinimas, rinkos atsigavimas ir geopolitinės rizikos.  

Projekto sąnaudų ir naudos analizėje daroma prielaida, kad sistemos darbo atnaujinimo 

trukmė priklauso nuo daugelio įvairių faktorių, įskaitant hidroelektrinėms ir hidroakumuliacinėmis 

elektrinėms prieinamą vandens lygį, bendros šilumos ir elektros energijos gamybos galimybes ir 

vietinius generatorius. Šaltuoju metų laiku regione paprastai veikia daugiau šiluminių elektrinių, bet 

energijos poreikis taip pat yra žymiai didesnis. Vasarą elektros poreikis žymiai sumažėja, bet vandens 

lygis vasarą taip pat mažesnis lyginant su pavasariu ir rudeniu. Be to, šilumos tiekimas yra labai 

nedidelis, nes vasarą neveikia bendrai šilumą ir elektrą gaminančios elektrinės. Todėl techninis darbo 

atnaujinimas yra bendras visiems metų laikams. Hidroelektrinės yra greito atsako elektrinės, todėl jos 

naudojamos pirmos atnaujinant elektros energijos sistemos darbą, bet jų naudojimas gali būti 

apribotas klimato sąlygų (pvz., sausros). Taip pat reikia pastebėti, kad Kruonio hidroakumuliacinė 

elektrinė, esanti Lietuvoje, vaidina svarbų vaidmenį užtikrinant regioninės sistemos saugumą dėl 

greitos rezervinės energijos tiekimo, tačiau turi ribotą vandens rezervuarą, kurio paprastai užtenka 

vienam 225 MW generatoriui 12–24 valandoms, po kurių šį generatorių pakeičia kiti. Toks ribotas 

energijos kiekis yra papildoma rizika ilgalaikio totalinės avarijos atveju. Blogiausias atvejis įvyktų, 

jei tinklo darbo sąlygos būtų sudėtingos ilgesnį laiko tarpą, o atjungimui įvykus Kruonio elektrinė jau 

veiktų, kad būtų užtikrintas sistemos saugumas. Tokiu atveju Kruonio vandens rezervuaro resursai 

būtų labai riboti, o tai sutrukdytų visos sistemos darbo atnaujinimui po totalinės avarijos. Tokiu atveju 

sistemos darbo atnaujinimo greitis priklausytų nuo šiluminių elektrinių paleidimo galimybių. Kitaip 

nei hidroelektrinėms, šiluminėms elektrinėms paleisti reikia daugiau laiko (iki 12 valandų), jų 

negalima paleisti vienu metu dėl garų gamybai reikalingo didelio energijos kiekio. Reikia pastebėti, 

kad techninis darbo atnaujinimas po atjungimo šios analizės kontekste suprantamas kaip sistemos 

pagrindinių funkcijų atnaujinimas ir sugebėjimas išlaikyti bendrą sistemos stabilumą po sutrikdymo, 

kai svarbiausi generatoriai sugebėjo pradėti dirbti sinchroniniu režimu su sistema. Šiame etape elektra 

skirstoma centralizuotai pagal sistemos poreikius, pirmenybę teikiant saugiam generatorių darbo 

atnaujinimui. Toks skirstymas yra laikomas neefektyviu ir brangesniu lyginant su efektyviu veikimu 

rinkos sąlygomis. 

Vadovaujantis esamais reikalavimais Baltijos elektros perdavimo sistemų operatoriams ir 

instrukcijoms avarinės situacijos atveju, darbo atnaujinimas po visiško techninio atjungimo galėtų 

trukti nuo 12 val. iki 32 val. priklausomai nuo įvairių aplinkybių, įskaitant sezonines oro sąlygas ir 

įvairių elektrinių, esančių kiekvienoje iš Baltijos šalių, energijos išteklių prieinamumą. Tačiau 
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energijos poreikiai po sistemos paleidimo paprastai viršija ankstesnius poreikius dėl „apkrovos 

įvairovės praradimo“. Pavyzdžiui, šilumos siurbliai po visiško atjungimo sunaudoja dvigubai daugiau 

elektros, o šilumos siurbliai su tiesioginiu elektriniu šildymu gali sunaudoti ir penkis kartus daugiau 

jei aktyvuojamas tiesioginis elektrinis šildymas. Todėl visus poreikius patenkinančio darbo atkūrimas 

galėtų trūkti ilgiau, nei nurodytas laikotarpis. Gali praeiti kelios dienos, kol visi vartotojai gali būti 

saugiai prijungti prie tinklo. 

Svarbu atsižvelgti į papildomą riziką, kuri ne tik gali stipriai padidinti totalinės avarijos riziką 

bet ir sutrukdyti sėkmingam sistemos darbo atkūrimui įvykus totalinei avarijai (pavyzdžiui, 

kibernetinės atakos ar panašūs veiksmai). Todėl galima tikėtis, kad darbo atstatymas užtruktų ilgiau 

nei 32 valandas. Viso regiono poreikių patenkinimą galima atkurti tik jei svarbiausi sistemos 

elementai užtikrina saugų sistemos darbą. Baltijos šalys turi mažai patirties veikianti 

nesinchronizuotai su trečiųjų šalių sistema trūkumą, todėl gali tekti imtis labiau konservatyvių darbo 

atstatymo priemonių atkuriant visą energijos sistemą įvykus totalinei avarijai. 

Totalinė avarija būtų ekstremalioji padėtis. Tai reikštų, kad rinka būtų sustabdyta ir įprastai 

funkcionuoti galėtų tik atkūrus sistemos darbą. Pagrindinė prekyba elektros energija vyksta 

kasdieniuose elektros energijos biržos aukcionuose, kuriuose kaina nustatoma kiekvienai kitos dienos 

valandai. Prekyba vyksta 12–36 val. į priekį ir paprastai vykdoma kitos dienos 24 val. kontekste. 

Galima daryti prielaidą, kad neveikiant rinkai bus neįmanoma užtikrinti efektyvaus elektros energijos 

perdavimo bet ir pakenkti vietos rinkos stabilumui, o tai ilgalaikėje perspektyvoje gali sumažinti 

pasitikėjimą rinka. Todėl net atkūrus rinkos sesijas gali reikėti kelių sesijų kol efektyvus perdavimas 

susireguliuoja ir atkuriama prieš  įvykstant totalinei avarijai nusistovėjusi kainų pusiausvyra.  

Atsižvelgus į informaciją apie ankstesnes totalines avarijas Europoje ir sistemos atkūrimo 

laiką po jų, tipinis techninio sistemos darbo atkūrimo laikas Valstybėje narėje, esančioje KET 

sistemos dalimi, galėtų užtrukti 2 dienas. Tačiau Baltijos šalių techninio atkūrimo laikas galėtų būti 

iki 3 dienų. Ilgesnio Baltijos šalių sistemos atkūrimo laiko priežastys yra: (I) dabartinis darbas 

sinchroniniu režimu su IPS / UPS neturint sistemos atkūrimo po visiško atjungimo patirties, (ii) 

kintamosios srovės jungčių su kontinentine Europa trūkumas9, (iii) galimos sistemos inertiškumo 

problemos dirbant izoliuotu režimu ir (iv) galimi ardomieji veiksmai dėl geopolitinių priežasčių.   

Taip pat reikėtų prisiminti, kad po techninio sistemos atkūrimo, rinka vis tiek neveiks dėl jos 

sustabdymo ekstremalios situacijos metu. Prognozuojamas elektros rinko atkūrimo laikas yra iki 

2 dienų. Remiantis anksčiau išvardintas veiksniais, bendras atkūrimo (techninio ir ekonominio) laikas 

galėtų būti iki 5 dienų. Atsižvelgus į unikalią Baltijos šalių situaciją, sąnaudų ir naudos analize 

vertinama, kad regioninė totalinė avarija yra labai tikėtina ir galėtų įvykti kartą per 25 metus. 

Atsižvelgus į šiame skyriuje išvardintus argumentus, analogiškas vienkartinis regioninė totalinė 

avarija galėtų užtrukti apie 5 dienas.  

Sąnaudų ir naudos analizėje vertinamos tik naudos, kurios atsiranda dėl sistemos patikimumo 

(angl. Security of Supply) ir išvengus sistemos atstatymo po totalinės avarijos. Atsižvelgiant į 

Agentūros rekomendacijas Projekto naudos buvo apskaičiuotos vidutinės (iki 2030 m.) ir ilgos 

trukmės (iki 2040 m.) scenarijams ir remiantis 3 ir 4 vizijomis (4 lentelė). Projekto vertinimo tikslu 

buvo pasirinktas vidutinės trukmės scenarijus. Lietuvos dalies Projekto sąnaudos ir naudos 

pateikiamos 5 lentelėje. 

 

4 lentelė. Naudos, kurios atsiranda dėl sistemos patikimumo ir išvengus sistemos atstatymo 

po totalinės avarijos 

                                                 
9 Šiuo metu „LitPol“ jungtis veikia nuolatinės srovės režimu naudojant dvipusę keitiklių stotį. 
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Mln. Eur Lietuva Latvia  Estija Iš viso 

Vizija 3 

Vidutinės trukmės (iki 2030 m.) scenarijus  979  669  908  2 556  

Ilgos trukmės (iki 2040 m.) scenarijus 1 319  830  1 429  3 578  

Mln. Eur 

Vidutinės trukmės (iki 2030 m.) scenarijus 1 195  869  1 018  3 081  

Ilgos trukmės (iki 2040 m.) scenarijus 1 986  1 447  1 769  5 202  

 

5 lentelė. Projekto grynosios dabartinės vertės skaičiavimas (taikoma diskonto norma 4% ) 

 Vizija 3 (2030 m.) 

1. Socioekonominė projekto nauda 620,81 

2. Investicijų sąnaudos (CAPEX) 141,15 

3. Operacinės sąnaudos (OPEX) 15,79 

4. Grynoji dabartinė vertė ( 1. – 2. – 3. ) 463,87 

 

Atsižvelgiant į tai, Projekto Lietuvos dalies grynoji dabartinė vertė yra teigiama ir lygi 

463,87 mln. Eur. 

 

8. Projekto įtaka elektros perdavimo kainos viršutinei ribai 

 

Apskaičiuoti Projekto finansiniai rezultatai pateikiami 6 lentelėje. 

 

6 lentelė. Projekto finansiniai rezultatai 

Investicijų finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) 2,16 % 

Investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV), mln. Eur -30,5 

Kapitalo finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) 3,88 % 

Kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV), mln. Eur -1 

 

Atsižvelgiant į tai, projektas finansiškai nėra atsiperkantis, kadangi tiek investicijų tiek 

kapitalo grynoji dabartinė vertė yra neigiama. Paraiškoje pateiktas verslo planas rodo, kad Projekto 

finansinis atsipirkimas mažėja didinant gautų subsidijų arba Projekto finansavimui panaudotų 

perkrovų pajamų dalį, kadangi vadovaujantis Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir 

visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika, 

patvirtinta Komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, 

skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo 

metodikos patvirtinimo“, nuo šiomis lėšomis finansuoto turto dalies nėra skaičiuojamos 

nusidėvėjimas ir investicijų grąža. 

Paraiškoje pateiktame verslo plane vertinama ir Projekto įtaka reguliuojamai perdavimo 

paslaugos kainai, palyginus su Komisijos 2017 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. O3E-424 „Dėl LITGRID 

AB perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2018 metams perskaičiavimo“ nustatyta perdavimo 

paslaugos kainos viršutinė riba 2018 metams, kuri lygi 0,619 ct/kWh. 

 

7 lentelė. Įtaka perdavimo paslaugos kainos viršutinei ribai 

Įtaka perdavimo paslaugos kainai % EUR/MWh 

2018-2025 3,3 0,25 



16 

2026 m. maksimali įtaka 17,4 1,08 

2026-2035 17,2 1,07 

2018-2045 13 0,80 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Įtaka perdavimo paslaugos kainos viršutinei ribai  

 
 

Reglamento Nr. 347/2013 14 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad BIP gali būti skiriama ES 

finansinė pagalba dotacijomis darbams, jeigu jie atitinka visus šiuos kriterijus: (1) pagal Reglamento 

Nr. 347/2013 12 straipsnio 3 dalies a punktą atlikus konkretaus projekto sąnaudų ir naudos analizę, 

pateikiama įrodymų, kad projektas daro didelį teigiamą išorinį poveikį, pavyzdžiui, susijusį su 

tiekimo saugumu, solidarumu ar naujovėmis; (2) dėl projekto pagal Reglamento Nr. 347/2013 

12 straipsnį priimtas tarpvalstybinis sąnaudų paskirstymo sprendimas; arba, jeigu BIP priskiriami prie 

Reglamento Nr. 347/2013 II priedo 1 punkto c papunktyje nurodytos kategorijos ir dėl šios priežasties 

nepriimamas tarpvalstybinis sąnaudų paskirstymo sprendimas, projektu turi būti siekiama teikti 

paslaugas tarpvalstybiniu mastu, diegti technologines naujoves ir užtikrinti tarptautinio tinklo 

eksploatavimo saugą; (3) projektas nėra komerciškai perspektyvus pagal verslo planą ir kitus 

įvertinimus, kuriuos visų pirma atlieka galimi investuotojai ar kreditoriai arba NRI. Vertinant 

projektų komercinį perspektyvumą, atsižvelgiama į Reglamento Nr. 347/2013 13 straipsnio 2 dalyje 

nurodytą sprendimą dėl paskatų ir jo pagrindimą. Tik tokiu atveju, jeigu BIP atitinka visus 

Reglamente Nr. 347/2013 numatytus paramos skyrimo kriterijus, vadovaujantis Europos Parlamento 

ir Tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. reglamentu (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos 

infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami 

reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (toliau – Reglamentas Nr. 1316/2013) projektui 

gali būti skiriama Europos Sąjungos finansinė parama. Reglamento Nr. 1316/2013 10 straipsnio 

3 dalis nustato, kad energetikos sektoriuje Europos Sąjungos finansinės paramos suma negali viršyti 

50 % tyrimų ir (arba) darbų finansavimo reikalavimus atitinkančių sąnaudų. Finansavimo normos 

gali būti padidintos iki ne daugiau kaip 75 % veiksmams, kuriais, remiantis Reglamento Nr. 347/2013 

14 straipsnio 2 dalyje nurodytais įrodymais, regiono arba Europos Sąjungos lygmeniu užtikrinamas 

didelis tiekimo saugumas, didinamas Europos Sąjungos solidarumas arba kurie susiję su itin 
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naujoviškais sprendimais. Finansavimo norma skaičiuojama nuo visų tinkamų finansuoti BIP 

sąnaudų.  

Atsižvelgiant  į tai, 3 pav. parodyta įtaka perdavimo tarifui darant prielaidą, kad į ES paramą 

pretenduojančių investicijų finansavimo struktūroje  ES finansinės paramos lėšos galėtų sudaryti 0, 

30, 50, 65 ir 75 proc. 

 

 

 

 

3 pav. Įtaka perdavimo tarifui priklausomai nuo ES paramos finansavimo intensyvumo (0, 30, 

50, 65 ir 75 proc.) 

 
 

9. Perdavimo sistemos operatorių pasiūlymas dėl tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo 

 

Taip pat pažymėtina, kad vadovaujantis Reglamento Nr. 347/2013 12 straipsnio 3 dalimi, 

perdavimo sistemos operatoriai pateikia pasiūlymą dėl tarpvalstybinio sąnaudų paskirstymo. 

Atsižvelgiant į tai, perdavimo sistemos operatoriai nurodė, kad sąnaudų ir naudos analizės rezultatai 

teigiami, todėl kiekviena Baltijos šalis gauna teigiamą grynąją naudą ir tarpvalstybinis sąnaudų 

paskirstymo sprendimas netikslingas. Todėl, Baltijos šalių perdavimo sistemos operatoriai siūlo, kad 

Projekto Lietuvos dalies investicijų sąnaudos būtų dengiamos Lietuvos perdavimo sistemos 

operatoriaus AB „Litgrid“, Latvijos dalies investicijų sąnaudos būtų dengiamos Latvijos perdavimo 

sistemos operatoriaus Augstsprieguma Tikls (AST), Estijos dalies investicijų sąnaudos būtų 

dengiamos Estijos perdavimo sistemos operatoriaus Elering. 

 

III. Baigiamosios nuostatos 

 

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros skyrius 

išnagrinėjęs AB „Litgrid“ pateiktą Paraišką, nustatė, kad Bendrovė pateikė visus Reglamente 

Nr. 347/2013 ir Agentūros rekomendacijose nurodytus dokumentus, reikalingus bendro intereso 

projektams derinti, todėl vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 
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3 dalimi, Reglamento Nr. 347/2013 bei atsižvelgdamas į Paraiškoje pateiktą informaciją Elektros 

skyrius siūlo Komisijai: 

1. Derinti Lietuvos Respublikai tenkančią Projekto investicijų dalį, kurios vertė ne didesnė 

kaip 167,045 mln. Eur. 

2. Atsižvelgiant į tai, kad Projektas turės reikšmingos įtakos perdavimo kainos viršutinei 

ribai, rekomenduoti AB „Litgrid“ teisės aktų nustatyta tvarka, kartu su kitais Baltijos šalių 

operatoriais pateikti paraišką Inovacijų ir tinklų programų vykdomajai įstaigai (angl. The Innovation 

and Networks Executive Agency, INEA), siekiant maksimaliai galimos finansinės paramos šio 

Projekto įgyvendinimui iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (angl. Connecting Europe 

Facility, CEF), kuri turi būti padalinta proporcingai pagal Baltijos šalių operatorių atliktas 

investicijas. 

PRIDEDAMA. Nutarimo „Dėl bendro intereso projekto Baltijos šalių elektros energijos 

sistemos integravimas į Europos tinklus ir sinchronizavimas su jais“ projektas, 2 lapai. 

 

Elektros skyriaus patarėjas     Paulius Blažys 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į posėdį kviečiami: 

1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 

2. AB „Litgrid“. 


